



+ Phương án quy hoạch: Sẽ di chuyển 4 hộ ( 5 vị trí ki ốt) hiện đang buôn bán sang vị trí buôn bán mới thuộc dãy B và dãy C. Quy hoạch nhà giữ xe tại dãy A để khắc phục tình trạng trông giữ xe trước cổng chợ.

- *Dãy B: Là dãy thứ hai tính từ cổng chợ đi vào:*

+ Hiện trạng: đã có 13 vị trí ki ốt đã sử dụng, 3 vị trí còn bỏ trống

Hoa quả	R	R	R	R	R	R	R
R	R	Trống	Trống	Trống	R	R	R

+ Phương án quy hoạch: Đối với 12 ki ốt đã cố định tại dãy B thì giữ nguyên ( Trừ ki ốt bán hoa quả). Di dời 2 ki ốt hàng tạp hóa và 1 ki ốt hàng thuốc bắc từ dãy A vào bổ sung 3 vị trí còn trống của dãy B. Di dời ki ốt bán hoa quả từ dãy B vào khu quy hoạch mới xây dựng, đồng thời chuyển 1 ki ốt tạp hóa từ dãy A thay thế vị trí ốt hoa quả dãy B đã di dời.

- *Dãy C: Là dãy thứ ba tính từ cổng chợ đi vào:*

+ Hiện trạng: đã có 11 vị trí ki ốt đã sử dụng, 5 vị trí còn bỏ trống

R	Trống	Trống	Trống	Trống	Trống	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R

+ Phương án quy hoạch: Đối với 11 ki ốt đã cố định tại dãy C thì giữ nguyên. Đối với 5 vị trí còn trống của dãy C, sẽ bố trí một số mặt hàng phù hợp khâu khi đã ổn định.

## **2. Khu quy hoạch mới xây dựng:**

Căn cứ diện tích, và bố trí khuôn viên, lối đi,... đã vạch sơn quy hoạch 22 vị trí buôn bán sẽ quy hoạch để di dời các ki ốt bán hoa quả cố định; những hộ bán không thường xuyên, theo mùa vụ... ở hai cổng chính vào buôn bán.

Hình thức: Cho các hộ đăng ký, sau đó tiến hành bốc thăm để chọn vị trí.

## **3. Khu đổ bê tông mới trong khuôn viên phía sau chợ:**

Sẽ quy hoạch để bán các mặt hàng như: Chè, hoa quả tự sản xuất, các mặt hàng con và một số mặt hàng nông sản. Di dời toàn bộ các mặt hàng buôn bán ở 2 cổng chính và ngoài hành lang chợ.

Đối với hàng xôi, bánh, đậu phụ, trứng sẽ đưa vào dãy bán bánh bún phía trong chợ.

## **4. Nhà giữ xe phía Nam chợ:**

Sẽ quy hoạch để các xe hàng, xe kéo của các tiểu thương buôn bán, chấm dứt tình trạng để xe lộn xộn trong khuôn viên chợ và tại các ki ốt bán hàng.

## **III. THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN**

- Từ ngày 01/12 đến ngày 20/12/ 2022: Tiến hành xây dựng KH và ra soát số lượng các ki ốt cần quy hoạch lại.

- Từ ngày 23/3 đến ngày 31/3/2023: Thông báo rộng rãi cho các tiểu thương biết để tiến hành đăng ký, bốc thăm và chọn vị trí.

- Từ ngày 31/3 đến ngày 10/4/2023: Tiến hành thực hiện Kế hoạch quy hoạch lại một số ki ốt. Ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, hạp chợ và trông giữ xe trên hành lang giao thông.

#### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

- Xây dựng các hạng mục trong chợ: Ngân sách UBND xã, theo kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023.

- Kinh phí hỗ trợ công tác giải tỏa hành lang giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, họp chợ và trông giữ xe trên hành lang giao thông: 10 triệu đồng.

#### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- UBND xã xây dựng KH quy hoạch lại một số ki ốt trong chợ, triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang giao thông, phối hợp với Ban công an xã tiến hành giải tỏa hành lang giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, họp chợ và trông giữ xe trên hành lang giao thông theo kế hoạch.

- Ban quản lý Chợ Láng, phối hợp trong suốt quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Tuyên truyền cho các hộ kinh doanh, buôn bán nắm bắt kế hoạch và chủ động thực hiện. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo điều khoản của hợp đồng quản lý Chợ Láng.

- Ban văn hóa xã: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch để nhân dân được biết và chấp hành theo quy định.

- Mặt trận Tổ quốc và các Ban ngành đoàn thể: Tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên mình thực hiện Kế hoạch nghiêm túc và có hiệu quả.

#### ***Nơi nhận:***

- Đảng ủy ( b/c);
- BCD giải tỏa HLGT xã;
- MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã;
- Ban quản lý Chợ Láng;
- Lưu VP,UBND xã

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Cẩm**