

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY THÀNH

Số: 03 /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Thành, ngày 16 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin gia hạn hợp đồng thi công xây dựng **Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT từ Quốc lộ 48E đi lò giết mổ tập trung xã Tây Thành, huyện Yên Thành.**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Căn cứ vào thực tế hiện trường thi công xây dựng công trình.

Căn cứ Tờ trình số **03/TTr-Cty ngày 16/01/2023** của Công ty TNHH Quang Tuấn Anh về việc xin gia hạn hợp đồng thi công Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT từ Quốc lộ 48E đi lò giết mổ tập trung xã Tây Thành, huyện Yên Thành; Căn cứ hợp đồng số **16/2022/HĐ-XD ngày 10 tháng 03 năm 2022 và phụ lục hợp ngày 10/03/2022** của UBND xã Tây Thành và Công ty TNHH Quang Tuấn Anh, thời gian theo hợp đồng thi công công trình đến ngày **10/09/2022**

Qua quá trình xem xét, đánh giá tình hình thực tế thực hiện dự án, do nguồn vốn gói thầu còn hạn hẹp, nên thời gian thi công bị gián đoạn. Vì vậy Công ty TNHH Quang Tuấn Anh kính đề nghị UBND xã Tây Thành, xem xét cho gia hạn thời gian thi công gói thầu nêu trên đến ngày **10/04.2023(Thêm = 6 tháng)** để các bên liên quan có cơ sở cho việc tiếp tục triển khai thi công, nghiệm thu và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định của hợp đồng.

Kính trình UBND huyện Yên Thành, phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Triều

